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第一章  公开自主比选公告
福建省东南电化股份有限公司拟对本公司热电车间除盐水箱内壁环氧树脂防腐项目进行国内公开自主比选。

一、比选内容：

工程、货物或服务项目名称：热电车间除盐水箱内壁环氧树脂防腐项目。
工期、交货期或完工期：40日历天

实施地点或交货地点：福清市江阴工业区：

备注：参选人必须对项目的全部货物与服务进行参选，不得仅对项目中的部分货物或服务进行参选，否则其参选文件将被拒绝。

二、参选人资格要求：

1.具备独立法人资格、具备有效的企业法人营业执照；

2. 具备建设行政主管部门核发的有效的防水防腐保温工程专业承包二级及以上资质（含二级）；

3.具备建设行政主管部门颁发的有效《施工企业安全生产许可证》；

4.参加本次比选活动之前的三年内，在经营活动中无重大违法记录；

5.本项目不接受联合体参选，不允许分包；本项目坚决杜绝挂靠行为，如发现挂靠行为，取消参选资格(签订合同的，取消合同并处罚金拾万元)，并上报建设主管部门备案。
6.其他资格要求详见比选文件，本项目采用资格后审方式对参选人进行资格审查，经资格审查合格的参选人才可能有资格成为中选候选人。

三、参选报名时间：凡愿意参加比选的合格参选人请于2024年7月2日至7月  11日，每天上午9:00至12:00，下午14:00至16:00，与我司指定联系人联系参选报名事宜，并领取比选文件，逾期不予受理。

四、参选文件递交的截止时间(以比选人收到参选文件的时间为准)：

2024年 7 月 11 日下午16时00分。

五、本自主比选采用合理最低价的评选办法。

六、本公司将在参选文件截止日期后另行择日组织比选会议。
福建省东南电化股份有限公司承诺本次自主比选不存在任何障碍，保证本公告的内容不存在任何重大遗漏、虚假陈述或严重误导，并对其内容的真实性、完整性和有效性负责。

联 系 人：柳丽华(商 务)  电话： 15980500061
           刘伟伟(技 术)  电话：18959989873
纪检监察室     电话： 0591-86552317
传    真：0591-86552003

联系地址：福建省福清市江阴工业集中区国盛大道3号

邮    编：350309

         福建省东南电化股份有限公司
                             2024 年  7 月  1 日

第二章   比选须知
一、比选内容

（一）名称：福建省东南电化股份有限公司热电车间除盐水箱内壁环氧树脂防腐项目。

（二）地点：福清市江阴工业集中区现场指定地点。

（三）合同限价：详见《报价单》。
（四）相关要求：详见《技术规格书》。
（五）服务需求及服务范围一览表：详见《技术规格书》

二、定义和解释

1.“比选人”系福建省东南电化股份有限公司，即业主方。

2.“参选人”系指向比选人报名并接受邀请，领取比选文件，且已经提交或准备提交本次参选文件的法人。

3.“参选人代表”系指全权代表参选人参加本次比选活动并签署参选文件的人，如果参选人代表不是参选人的法定代表人，须持有《法定代表人授权委托书》详见附件。

三、比选文件组成

1.比选文件包括下列内容：    

比选公告、比选须知、项目内容、合同书格式、报价单、承诺函等。

2.比选文件除1中内容外，比选人在比选期间发出的书面文件和其他修改或补充函件，均是比选文件不可分割的组成部分。

3.参选人应认真阅读、并充分理解比选文件的全部内容（包括所有的补充、修改内容、重要事项、格式、条款和技术规范、参数及要求等）。参选人没有按照比选文件要求提交全部资料，或者没有对比选文件在各方面都做出实质性响应是参选人的风险，有可能导致其参选被拒绝，或被认定为无效参选或被确定为参选无效。

四、比选文件的澄清

参选人获取比选文件后，应仔细检查比选文件的所有内容，如有残缺等问题应在获得比选文件3日内向比选人提出。参选人若对比选文件有任何疑问，应在参选截止时间前5日，按参选须知载明的地址以书面形式（包括书面、传真、电子邮件下同）通知到比选人。比选人将视情况确定采用适当方式予以澄清或以书面形式予以答复，澄清文件作为比选文件的组成部分，具有约束作用。

五、比选文件的修改、补充

1.在参选截止日期前，比选人可主动地或依据参选人要求澄清的问题而修改比选文件，并以书面形式通知所有报名参加比选项目的每一参选人，对方在收到该通知后应立即以书面形式予以确认；参选人未按规定时间予以确认或未按规定时间地点领取书面文件的，视比选通知已收到。

2.为使参选人在准备参选文件时有合理的时间考虑比选文件的修改，比选人可酌情推迟参选截止时间和开选时间，并以书面形式通知已获得比选文件的每一参选人。

3.比选文件的修改书将构成比选文件的一部分，对参选人具有约束作用。

六、参选人资格
1.具备独立法人资格、具备有效的企业法人营业执照；

2. 具备建设行政主管部门核发的有效的防水防腐保温工程专业承包二级及以上资质（含二级）；

3.具备建设行政主管部门颁发的有效《施工企业安全生产许可证》；

4.参加本次比选活动之前的三年内，在经营活动中无重大违法记录；

5.本项目不接受联合体参选，不允许分包；本项目坚决杜绝挂靠行为，如发现挂靠行为，取消参选资格(签订合同的，取消合同并处罚金拾万元)，并上报建设主管部门备案。
6.其他资格要求详见比选文件，本项目采用资格后审方式对参选人进行资格审查，经资格审查合格的参选人才可能有资格成为中选候选人。

七、参选保证金

本项目无参选保证金

八、参选文件的递交

1.参选文件递交的截止时间：  2024   年  7  月  11  日下午16时00分(以比选人收到参选文件的时间为准)。

2.递交或邮寄参选文件的地点为：福建省东南电化公司办公楼二楼供销部（福建省福清市江阴工业集中区），联系人：陈智敏，联系电话：86552258。参选文件邮件包装物上应用油性笔注明参选项目名称、联系人及电话，请使用顺丰或EMS进行邮寄，其他邮寄方式可能无法到达我司。

3.只允许参选人有一个参选方案，否则将被视为无效参选。

4.逾期送达的或未送达指定地点或参选文件密封不符合规定要求的参选文件，比选人不予受理。参选人所提交的比选文件在评选结束后，无论中选与否都不退还。

5.参选人收到比选文件后，如有疑问需要澄清，请以书面形式在规定时间内报比选人汇总。

6.参选人对比选人提供的比选文件所做出的推论、解释和结论，比选人概不负责。参选人由于对比选文件的任何推论和误解以及比选对有关问题的口头解释所造成的后果，均由参选人负责。

第三章   参选文件的编制

一、参选文件的组成：

①参选单位企业概况（企业简介、经营状况、近三年业绩、财务及企业资信情况）、营业执照、资质证书等。

②有良好工程业绩的证明。其中包近3年类似化工企业防腐保温维保检修工程项目经理人的业绩证明（如合同）等，其他可以证明参选单位的项目经理人具有类似工程良好业绩的相关材料；凡弄虚作假的，一经查实，比选人有权取消其中选资格。

③参选单位出具业务联系人的授权代表证明，业务联系人或被授权代表变更时应取得相应的具有法律效力的证明材料。授权代表的社会保险参保缴费证明复印件(社保管理部门出具的在比选公告之日前连续缴费六个月及以上的社保缴费证明复印件，社保由上级单位统筹缴纳的，还应提供上级单位出具的统筹缴纳证明)。同时提供法定代表人或委托代表人的身份证复印件并加盖公章。

④提供参选报价表。报价单参照附件三格式进行报价。如私自修改报价格式按废标处理。

⑤以上①至③项内容合并密封、加盖公章、在封面注明资质文件；④项内容单独密封、加盖公章、在封面注明报价单。

二、参选文件格式

参选文件格式详见附件三

三、参选文件的式样和签署

1.参选人应准备参选文件正本一套和副本一套，每套参选文件须清楚地标明“正本”或“副本”。若正本和副本不符，以正本为准。

2.信封或外包装上应当注明比选项目名称，封口处应加盖参选人印章。

3.参选文件的正本需打印 ，并由参选人授权代表在参选文件中需签字确认的文件上签字。授权代表须将以书面形式出具的“授权证书”附在参选文件中。参选文件的副本可采用正本的复印件。

4.任何行间插字、涂改和增删，必须由参选文件签字人用姓或首字母在旁边签字才有效。

四、参选报价

参选人须按要求进行报价，对参选报价负责。参选报价应加盖参选人印章，字迹清晰，否则视为无效。

五、特别说明

1.参选人应承担所有与准备和参加比选有关的费用。不论比选的结果如何，比选机构和比选人均无义务和责任承担这些费用。

2.参选收到比选文件后，如有疑问需要澄清，请以书面形式在规定时间内报比选人汇总。

3.参选人对比选人提供的比选文件所做出的推论、解释和结论，比选人概不负责。参选人由于对比选文件的任何推论和误解以及比选对有关问题的口头解释所造成的后果，均由参选人负责。

第四章  评选规则

评选规则：

由比选人组建的评选委员会按以下规则执行：

（一）按照比选文件的评选程序、标准和方法对参选文件进行评审和比较；

（二）对参选文件中含义不明确的内容，要求参选人作出澄清或者说明。澄清或者说明必须符合原参选文件的范围，并不得改变其实质性内容；

（三）在评选时，中选单位的报价仅为比选要件之一。对报价明显低于其他参选人或者明显低于成本价的，要求参选人具体说明并提供相关证明材料。参选人不能合理说明或者不能提供相关证明材料的，作无效参选处理。参选人串标、相互勾结故意压低标价以排挤竞争对手的公平竞争的，其参选无效；

（四）对符合比选文件实质性要求，但在个别地方存在遗漏或者技术信息和数据不全等细微偏差的参选文件，要求该参选人在评选结束前予以补正；

（五）对评选过程中需要以表决方式决定的事项，实行一人一票，并经评选委员会成员过半数通过。

(六)替补候选人的设定与使用：在合同签订前，比选单位发现参选人的参选报价或供货范围有缺漏、实际应标产品或服务存在重大偏差、或参选材料存在欺诈行为时、或参选人因不可抗力或自身原因不能履行合同的，将有理由取消中选人资格，没收其参选保证金，且保留依法追究的权利；并将依法确定排名第二名的中选候选人为本项目的中选人。

初步评审

资格审查：

由比选人依法组建的评选委员会将按照第二章比选须知第六点“参选人资格”的要求对参选人进行资格审查，以确定是否为符合比选文件规定要求的合格参选人，同时，评选委员会将依据参选人提供的资格证明文件审查参选人的法人资格、营业范围、财务以及安全资质审查有关资料，以确定参选人是否有资格履行合同。经上述资格审查合格的参选人进入下一程序的评审，经上述资格审查不合格的参选文件，其参选资格将被评选委员会予以否决。

 (二) 比选文件的符合性检查和响应性确定：

在详细评选之前，评选委员会将确定每一参选是否对参选文件的要求作出了实质性响应，而没有重大偏离。实质性响应的参选是指参选符合参选文件的所有条款、条件和规定且没有重大偏离或保留。重大偏离或保留系指影响到参选文件规定的供货范围和关键的质量和性能，或限制了比选人的权力，或保留、反对参选人的义务的规定，而纠正这些偏离将影响到其它提交实质性响应参选的参选人的公平竞争地位。

评选委员会判断参选文件的响应性仅基于参选文件本身而不靠外部证据。评选委员会将拒绝被确定为非实质性响应的参选，参选人不能通过修正或撤销不符之处而使其参选成为实质性响应的参选。

凡有下列情况之一者，参选文件视为未实质性响应比选文件要求，其参选将被否决，不得进入下一步的详细评审：

（1）参选有效期不满足参选文件要求；

（2）参选文件无法人代表（或正式授权的参选人代表）签字或未盖法人单位公章的；或签字人未经法定代表人有效委托的；

（3）未按规定提交参选保证金的；

（4）不满足参选文件所规定的合格性标准；

（5）同一参选人提交两个及以上不同的参选文件或者参选报价的，但比选文件要求提交备选参选的除外；

（6）参选内容与比选内容及要求有重大偏离或保留的；

（7）参选人有串通参选、弄虚作假、行贿等违法行为的；

（8）参选人所报参选总价高于最高限价的；

（9）合同付款方式不符合比选文件规定的；

（10）比选文件中有规定的其它否决参选条款。

三、详细评审：

1.评选委员会将对通过资格及实质响应性审查的各合格参选人，根据以下标准和方法进行评分。

本项目最高限价25万元，参选人所填报的参选价高于本项目最高限价的其参选将被评选委员会予以否决。

本项目评审采用合理最低价评选法。评选委员会将对通过资格及符合性检查和响应性确定的各合格参选人进行综合分析、比较，在全部满足比选文件实质性要求前提下，经评审的有效参选人按评选价格从低到高进行排序，排序第一的参选人作为第一中选候选人，排序第二的参选人作为第二中选候选人，依次类推，排序在前三名的参选人将被推荐为中选候选人。

若以上评选价格方法排序相同，则由评选委员会全体成员记名投票表决，得票超过半数的将被排序在前。
为了防止参选人以低于成本的报价竞争，在比选过程中，评选委员会发现参选人的报价明显低于其他参选报价，评选委员会有权通过对参选价格的分析论证来判断其是否低于成本，有权要求该参选人作出书面说明并提供相关证明材料。参选人不能合理说明或者不能提供相关证明材料的，由评选委员会认定该参选人以低于成本报价竞标，其参选将被否决。

四、以下情况作废标处理：

1.对比选文件提出的实质性要求和条件，参选文件未能在实质上响应的。

2.参选文件存在重大偏差的(如参选报价超过最高限价)。

3.合同付款方式不符合比选文件规定的。

4.未按规定格式要求编制参选文件的。

5.违反规定影响开选评选工作或采取其他方式对比选人施加影响的。

6.参选人串标、相互勾结故意压低标价以排挤竞争对手的公平竞争的，其参选无效。

7.参选人有挂靠行为，其参选无效。

五、评选

1.比选人将在参选文件截止日期后另行择日组织比选会，参选人选定工作在比选人有关部门监督下，由比选人组建的评选委员会负责。

2.比选人将做比选会议记录。

3.参选人必须对其参选文件中提供各种资料、说明、承诺的真实性负责。比选人有权在评审过程中或签订合同之前对参选人参选文件中的各种资料、说明、承诺的真实性进行核查，参选人应无条件配合比选人的核查工作，不得托词拒绝核查或隐瞒真实情况。若在评审过程中，发现参选人有为谋取中选而提供虚假资料和承诺欺骗比选人和评审委员会的行为，将取消其中选资格，其比选保证金将不予退还。若在中选后或执行合同过程中发现有为谋取中选而提供虚假资料和承诺欺骗比选人和评审委员会的行为，比选人将取消其中选资格，其比选保证金将不予退还，给比选人造成损失的，还必须进行赔偿并负相关责任。
第五章   合同授予
1.比选人将把合同授予中选人。

2.中选人确定后，比选人将比选结果通知中选人，并将中选结果公示在比选人公司官网。

3.中选通知对比选人和参选人具有法律效力。中选单位需在比选人通知中选后10个工作日内与比选人签订合同。若因中选单位原因未在规定的时间和地点与比选人签署合同，比选人有权单方取消中选单位的资格。同时，由此给比选人造成的损失，比选人有权追究中选单位的全部责任。

4.中选人签署合同后必须履行合同要求。若因中选单位原因未在规定的时间内完成合同规定的工作，则比选人有权单方面取消中选单位的资格。并取消参选人三年内在比选人的业务中的参选资格，由此给比选人造成的损失，比选人有权追究中选方的全部责任。

如第一中选候选人无法履行合同，比选人可以按照评选委员会提出的中选候选人名单排序依次确定其他中选候选人为中选人

5.比选文件与合同附件作为签订合同的条款，比选文件合同条款中没有规定的内容，比选人、参选人认为有必要进行补充，可另行商定解决。

6.接受和拒绝任何或所有参选的权利：比选机构和比选人保留在授标之前任何时候接受或拒绝任何比选，以及宣布比选程序无效或拒绝所有参选的权利，对受影响的参选人不承担任何责任。

第六章   中选后相关履约要求

1.中选单位的比选保证金将自动转为合同履约保证金(本项目不适用)。中选单位要服从比选人的管理规定，不得影响比选人的生产运行，如有违反，取消中选单位的继续履行合同的资格，同时，由此给比选人造成的损失，比选人有权追究中选单位的全部责任。
2.中选单位必须严格执行《合同协议书》（详见附件）、《承诺函》（详见附件）的规定。
3.中选单位需遵守比选人的各项管理规章制度。如违反相关条例者则按福建省东南电化股份有限公司相应条款进行处罚。

第七章   其它
1.参选人的参选文件无论其是否中选，均不退回。
2.比选人郑重承诺：参选人所提交的参选文件及相关资料不向第三方泄露。
3.本比选文件的解释权归福建省东南电化股份有限公司。
附件一：

福建省东南电化股份有限公司

热电车间除盐水箱内壁环氧树脂防腐合同
合同编号：
甲方：福建省东南电化股份有限公司 
乙方：                           

签订时间：2024年 月  日

就乙方承接甲方检维修项目事宜，甲乙双方根据《中华人民共和国民法典》及其他相关法律法规，本着平等互利原则，经友好协商，达成如下协议，共同遵照执行。
第一条 一般条款
1、检维修概况
1.1检维修名称：热电车间除盐水箱内壁环氧树脂防腐项目

1.2检维修地址：东南电化公司厂区热电装置区域内

1.3工期：合同签订后40个日历日内。
2、主要标准、规程及规范
国家规定的现行的预算定额、施工质量和验收标准，包括但不限于：
2.1《福建省房屋建筑与装饰预算定额》（2017版）

2.2《石油化工设备和管道涂料防腐蚀设计规范》SH3022-2011
《工程建设交工技术文件规定》SH3503-2007 
《电力建设施工及验收技术规范（锅炉机组篇）》DL5190.2-2012
《设备、管道防腐保温管理规定》（FJPEC-DN-EM-M-002-2018/02）
《检修扣件式钢管脚手架管理办法》
第二条   委托依据、方式及取费标准：

1、委托依据：以甲方NC系统的设备维修工单或者OA系统维修派工申请单为委托依据

2、委托方式：

甲方委托的检维修项目，按包工、包料、包质量、包安全文明施工、包施工风险的承包方式。是否包主材，具体见项目委托单。

3、取费标准：固定总价。
第三条   合同价款及支付
1、合同价款

1、本合同价款共计     元，税率   %，不含税金额      元，税额    元。
2、付款方式

检维修完工并经甲方验收合格后一个月内，乙方提交结算资料给甲方审核，甲方审核完成后，乙方根据合同约定及甲方要求，开具增值税专用发票，税率9%)。甲方收到乙方发票后 15 个工作日内向乙方支付该项目结算价款的97%；剩余3%作为工程质量保证金，质保期一年，待保修期满、乙方全面履行本合同约定义务后支付。

第四条 双方责任
1、甲方工作
1.1甲方有权对检维修项目的质量、进度、安全等进行监督检查，协调检维修施工中的有关事项，并对乙方检维修施工进行全过程跟踪监督和管理。甲方履行协调义务或行使监督管理权利，均不代表甲方承诺对乙方的行为承担任何责任，更不因此构成对乙方所应承担的各项责任和义务的减轻或豁免。
1.2施工用水、电暂由甲方提供。甲方为乙方的检维修服务提供配合，如设备断电及保护。
2、乙方工作

2.1严格按本合同约定及甲方要求的质量、进度进行安全文明检维修施工。
2.2必须服从甲方或甲方所委托的第三方的管理。
2.3制定和优化质量保证体系，有效控制检维修施工质量。

2.4乙方负责检维修服务所需设备、材料及检维修配件（包括领用甲方提供的配件，如有）的卸车和保管。
2.5乙方负责检维修服务期间施工场地的安全保卫工作。
2.6乙方人员必须遵纪守法，乙方人员发生的违法、乱纪（盗窃、打架斗殴）事件，乙方承担由此造成法律责任和各种经济损失。
2.7安全网、警戒线由乙方提供，乙方负责搭设、拆除。乙方对现场安全防护设施在施工中应严加保护，若必须拆除时应由甲方批准后方可变动，施工完毕必须恢复。按照安全文明的有关规定组织施工，施工现场料、物具堆放有序，整洁卫生，达到工完、料尽、场地清，材料油漆桶、拆除的保温棉等施工垃圾全部清除厂外，自行合法合规处理，并将处理的有效凭证复印件留一份于设备管理处备查。
2.8施工安全责任由乙方承担，发生各类安全事故，乙方应及时报告甲方，不得隐瞒。甲方有权根据有关规定组织、参与事故的调查处理。
2.9 乙方工作人员进入施工现场实行进出场登记制度（登记身份证的全部信息），登记表由乙方项目负责人签字认可后提交甲方。
3、乙方应遵守以下安全条件：
3.1、应办临时出入证，进入现场应进行“三级”(即厂级、车间级、班组级)安全教育。
3.2、应认真贯彻执行国家《安全生产法》、《安全生产条例》、《消防法》、《环境保护法》、《劳动法》和《职业卫生防治法》等法律法规，以及遵守“甲方”的各项安全管理制度。
3.3、操作人员未经装置现场人员同意，不得随意动用装置现场的设备、管路、阀门。
3.4、应严格执行动火证、动土证、入罐证、登高作业证、盲板抽堵证、临时施工用电票等，严禁违章作业。
3.5、应按规定穿戴好劳动保护用品，进入检修现场须戴好安全帽，登高作业须佩带好安全带，禁止穿拖鞋。
3.6、应严格遵守防火防爆等禁令和规定，不准携带火种等危险物品进入生产区，严禁在厂区内抽烟。
3.7、严禁酒后上班，上班期间严禁饮酒、赌博。
3.8、进入厂区的车辆应遵守厂内交通管理有关规定和各种安全制度，申报厂内临时通行证，按厂内行停车标志认真执行。
3.9、装置现场配备消防器材不得挪作他用，并保持消防器材附近无障碍物。
3.10、入场前检维修人员需提交身体体检合格报告单、投保不低于50万额度的意外伤害保险证明、投保不低于5万额度的医疗保险证明，同时应主动接受安全教育、培训和考核，特殊工种需持证上岗。
第五条 服务质量与验收
1、乙方严格按本合同约定提供检维修服务，严格按施工验收标准组织施工及验收，施工质量达到约定标准。验收合格以甲方书面确认为准。
2、工程质量达不到约定标准的部分，乙方应返工直至达到约定标准为止，乙方应承担因返工所发生的一切施工费用，包含配件费用和人工费用等。

3、单次检维修作业工期由甲方结合检维修项目的实际需求确定，乙方对此不持异议。
4、乙方应为甲方的检查、检验的提供便利条件。
5、因乙方未按合同约定标准提供检维修服务造成设备事故或设备无法正常使用的的，甲方有权视情节轻重对乙方进行扣罚，扣罚幅度由甲方掌握；扣罚的金额从支付给乙方的应付款项中扣除，应付款项不足扣除的，乙方仍需赔偿。
第六条  保修

1.乙方就其检维修施工，提供保修服务（动设备保修期1个月、静设备及管道保修期3个月），保修期自检维修施工验收合格之日起计算。
2.乙方应在保修期内按照甲方要求提供免费保修服务，确保检维修设备的正常运行。乙方拒绝提供保修服务的，每次应向甲方支付违约金10000元；甲方亦有权委托第三方提供保修服务，费用由乙方承担。

3.乙方施工管理要求详见附件。
第七条 争议、违约和索赔
1、争议：甲乙双方在履行合同过程中，发生争议和纠纷时，双方应友好协商解决，经协商无法解决时，应由甲方所在地法院解决。
2、违约：任何一方未履行合同义务或履行合同义务不符合约定要求，应承担违约责任并向对方支付违约金，具体以下列约定为准。本条关于违约责任的约定，与合同其他条款关于违约责任的约定可同时适用。
2.1乙方提供的检修服务达不到合同约定的质量标准，乙方应无偿返修或返工，并承担由此给甲方造成的损失。
2.2 乙方违反施工规范、操作规范、技术要求等造成施工质量低劣及带来损失，甲方有权要求乙方整改，乙方不得拒绝接受甲方的整改通知。整改费用由乙方承担，并由乙方承担由此给甲方造成的损失。
2.3 乙方未在甲方规定的工期期限内完成检维修施工的，每逾期一日，甲方有权扣减该次检维修费用 1%的违约金；逾期超过7日的，甲方还有权解除本合同、拒绝结算，并要求乙方赔偿损失。
2.4乙方检维修施工期间，因不可归责于甲方的原因造成甲方、乙方或第三方人身、财产损失的，乙方承担赔偿责任，不可抗力等法律另有规定的除外。
2.5 乙方违反本合同约定，经甲方指出后未在甲方规定期限更正的，甲方视情况提前解除本合同并拒绝支付应付款项。

第八条纠份解决办法

任何一方违反合同规定，双方协商不成，按以下第 2 项方式解决：

向经济仲裁委员会申请仲裁；

2、向甲方住所地人民法院起诉。
第九条 通知
双方重要文件往来应当以书面形式（含传真、电子邮件等）进行。如以特快专递方式送达至本合同所列地址，则：双方地址在同一个地市级行政区域内的，自特快专递寄出之日起算第3日即视为已有效送达（有证据证明对方已经提前签收除外）；双方地址不在同一个地市级行政区域内的，自特快专递寄出之日起算第5日即视为已有效送达（有证据证明对方已经提前签收除外）；双方应主动做好信函接收工作，无论信函是否被拒收、无人签收、他人签收等，均不影响有效送达的认定。如送达地址变更，变更方应第一时间通知另一方，否则，通知方按对方变更前地址寄出的，仍然视为有效送达，地址变更方对此无异议。
第十条 合同份数及生效、失效：
1.本合同经双方签字或盖章后生效。合同正本伍份，甲方执叁份，乙方执贰份。
2.本合同未尽事宜，如需更改经双方协商后可另签补充协议（注《检维修合同安全协议书》另签，作为合同不可或缺的一部分）。
第十一条 合同附件
本合同附件《质量管理要求》、《施工管理要求》、《技术规格书》作为本合同不可或缺的部分。
	甲方: 福建省东南电化股份有限公司

(盖章)
	乙方:  (盖章)

	地    址 : 福建省福州市福清市江阴工业集中区国盛大道3号
	地    址 : 

	法定代表人：陈清忠
	法定代表人：

	经办人：
	经办人：

	电话号码：0591-86552023 
	电话号码：

	开户银行：中国建设银行福建省分行营业部
	开户银行： 

	帐    号：3500 1002 4060 5000 8558
	帐    号：

	纳税人识别号：913500007051010634
	

	投诉电话：0591-86552258
	

	投诉邮箱：seecsw@fjpec.com.cn
	


合同书附件：

质量管理要求
1
概述
1.1
本附件规定了乙方在承包范围内应遵守和履行的质量管理相关要求和义务，以证明其有能力满足合同的质量要求，如没有特殊说明，为执行本附件要求而产生的一切费用均由乙方承担；
1.2
乙方应在ISO9000系列标准的基础上建立并完善自己的质量系统，同时也应满足甲方质量体系的要求，并应保持质量系统运行的持续有效，以确保并证明其工作符合规定的要求；
1.3
乙方的项目质量管理应坚持以预防为主的原则，持续改进过程的质量控制，通过对输入的资源和环境等要素的管理，实现过程、产品和服务的质量目标；
1.4
项目实施前，乙方应完成项目质量体系的建立，并将合同规定的质量要求纳入质量管理系统，形成的相关质量管理/控制文件应上报甲方的批准；
1.5
甲方对乙方文件、程序、方法、检验试验结果以及检验放行不得视作降低或解除任何指定的要求；
1.6
合同中的各项质量要求为最低和最基本的要求，乙方应严格按批准的质量文件执行合同，形成并保存有关证明文件和记录；
1.7
项目开工前甲方、乙方之间应明确各自的合同界面等工作相关方的接口关系，保证所有各检控方的要求都得到理解和遵循；
1.8
乙方应在项目实施过程中采用各种方式进行持续不断监视、测量和改进，以保证质量体系运行的持续性和有效性；
1.9
甲方将以各种方式监督、检查乙方质量管理系统的运行状况，诸如：
a)
过程中的质量巡检
b)
控制点检查和确认
c)
不符合的处置与验证
d)
定期或不定期的专门/专项的质量检查与考核
e)
体系、文件审核
f)
追加的检查、试验和质量审核。
2
质量管理体系
2.1
乙方项目质量管理体系应符合ISO9001中适用于本项目的要求，以及ISO9004中所陈述的原则，以规范合同工程的质量管理，证实其能遵循和满足甲方及甲方的质量要求以及建设工程技术标准和产品的质量要求；
2.2
乙方项目质量管理体系的运行应覆盖所有的项目实施和管理层面，乙方对其分包商、供应商也应实施同样的质量管理要求；
2.3
乙方应建立独立的质量管理组织机构，落实各岗位质量职责并保证其独立于施工过程的管理，以保证体系运行的持续有效；
2.4
乙方质量管理体系及执行文件应经甲方批准后方可用于项目实施，文件至少应包括但不限于下列各项：
a)
项目质量计划
b)
项目质量管理组织机构、人员、职责
c)
文件、记录控制
d)
检验与试验计划
e)
监视和测量
f)
产品防护
g)
标识及可追溯性；
h)
不符合控制
i)
纠正、预防和改进
2.5
作为最低的和最基本的要求，即使乙方遵循了质量管理体系和甲方、甲方的质量要求，也不能解除乙方的任何质量责任、义务和职责。
3
质量目标
3.1
乙方项目质量目标应满足合同约定验收标准并承诺达到下述指标：
a)
工程质量达到国家施工验收规范合格标准，单位工程验收质量合格率100%；竣工资料交验合格率100%； 

b)
不发生一般以上质量事故；
c)
客户满意度100%。
3.2
乙方应根据项目具体的工作内容对质量目标进行分解与策划，制定相应质量控制文件和程序于实施前交甲方审批。
4
质量计划
4.1
乙方应根据其质量体系策划的要求编制合同工程的项目质量计划，阐述如何建立、运行和/或修正其质量体系来满足合同的要求，同时作为对外提供质量保证和对内进行质量控制的依据；
4.2
项目质量计划应体现从资源投入到完成最终检验和试验各项活动的全过程管理与控制要求，同时应符合甲方WP-QMGE100401C《项目质量计划管理规定》中的相关要求，质量计划应至少包括下列内容：
a)
项目概况；
b)
项目的质量目标；
c)
项目质量管理体系组织结构和管理职责；
d)
项目的资源；
e)
文件、资料和记录的管理要求；
f)
项目质量控制的原则、程序和要求；
g)
项目监视和测量的管理要求；
h)
项目质量改进的原则和要求；
i)
项目质量适用的主要标准规范；
j)
项目设备、材料的质量管理、标识和可追溯性控制；
k)
施工过程的控制；
l)
项目检查、检验、试验、验收、防护和交付；
m)
不符合控制及纠正和预防措施；
n)
工程项目专用管理文件。
4.3
乙方的质量计划应在合同签订三周后或开工前四周完成并上报甲方审批，以确认乙方的质量管理体系能够满足合同的要求；
4.4
项目实施前乙方应组织对已经审批确认的项目质量计划进行交底，以确保所有质量管理的要求、程序、规定都被充分理解和采纳，并已为其实施配备了充分的资源；
4.5
乙方的质量计划一经甲方批准后就必须依照执行，乙方任何对质量计划实质性内容的修改或根据要求进行的修改，都应重新提交甲方审批。
5
文件资料和记录
乙方应制定项目文件资料和记录控制程序，保证正确执行现行、有效的法律、法规、标准、规范等项目文件/资料，建立项目的有效文件清单和记录的目录清单以便于识别和管理。 

5.1
项目应控制的文件/资料主要包括
a)
国家、地方和行业的有关法律法规、标准、规范、规定；
b)
质量管理体系文件；
c)
作为管理和控制依据的合同、协议、图纸、资料以及质量计划/施工组织设计、程序文件等；
d)
项目实施中形成的所有文件、函件、信件及其电子文档。
5.2
项目文件/资料控制程序：
a)
收集、整理项目适用的标准、规范并遵照执行；
b)
对接收文件应进行有效性与完整性识别、分类登记、编号和标识；
c)
失效、作废的文件/资料应及时清理、标识并撤出，保证项目现场和持有人使用有效版本；
d)
文件/资料传递、发放应由文件控制人员执行并形成记录；
5.3
交工技术文件按照经甲方、甲方确认的国家、行业、地方标准编制执行；
5.4
记录控制范围应覆盖过程中产生的工程质量记录和质量管理/控制的相关记录；
5.5
质量记录控制内容主要包括：质量记录的标识、收集、编目、归档、保管和处理；
5.6
项目质量记录主要包括：
a)
施工合同；
b)
过程检查、验证记录；
c)
不符合评审/处置及纠正措施实施记录；
d)
工程质量控制统计分析记录；
e)
质量会议纪要；
f)
工程中间交接资料，工程验收资料。
5.7
质量记录应字迹清晰、及时、准确、规范和完整；保证准确性、真实性、完整性、及时性、规范性；质量记录的保管应防止损坏、变质和丢失，保存应便于查找；
5.8
所有文件资料和质量记录应符合国家、行业、地方的标准规范的要求以及甲方的要求，同时也应符合甲方《工程项目文档管理规定》的编号、整理、分类、装订、移交及归档的要求。
6
资源配置
6.1
人员
6.1.1
乙方应为项目实施过程的质量管理配备本工程所必需的足够的管理人员从事质量管理工作；
6.1.2
从事质量控制的人员必须是按专业配备的专职人员，乙方必须保证其独立于施工过程的管理，负责项目的质量控制工作；
6.1.3
乙方应提交给甲方所有质量管理人员名单，工作经历、培训的记录或证明，以保证其能从事并满足项目质量管理/控制工作的要求；甲方将对关键人员进行面试，乙方应更换不符合要求的质量管理人员；
6.1.4
 乙方必须提供所有从事技术性施工操作人员的相关专业技工的培训记录，从事特殊作业的技术工人必须具有在有效期内的国家、行业相关技能鉴定部门/机构颁发的岗位技能证明；
6.1.5
对于某些从事特殊过程作业的特殊工种，（如：焊接工程的焊工）除必须持有由国家主管部门颁发的合格证应满足外，还应满足甲方、甲方相关的资格认证考核要求，通过后才能上岗操作。
6.2
检测设备
6.2.1
乙方应制定程序对过程中使用的检测设备进行有的效控制，并建立所有进入现场的检测设备管理台帐，用于对检测设备状态的监控；
6.2.2
乙方必须保持所有在场检测设备全部是经具备资格的检定单位鉴定合格的，并且都在规定的检定周期内处于完好状态，其检定/调校证书在使用前必须报甲方检查确认后仪器设备才能投入使用，检测结果才有效； 

6.2.3
乙方应对现场为完成产品和服务过程中控制质量所配置的检测设备做出明确的唯一性标识，记录检测设备的检定和校准状态，严禁无状态标识或标识不清检的测设备的使用；
6.2.4
乙方的检测设备以及文件/记录应保持向甲方、质量监督方开放，以便于对检测设备的精确度和状况进行确认，以及为确定某一过程的质量所期望的任何检验或试验的实施。
7
监视与测量
7.1
检验与试验计划
7.1.1
乙方应对项目实施的全过程进行识别，对过程中重要的、特殊的过程予以鉴定，制定控制程序并符合甲方的规定；
7.1.2
乙方应在对项目实施的全过程进行识别的基础上，编制各专业检验和试验计划，详细说明其整个工作范围对人员、机具、设备、材料、方法、环境等要素的过程管理和控制程序，包括施工技术准备、人员资质与技能管理、设备材料报验、施工机具设备状况、现场环境因素影响、施工过程质量控制直至验收的各项要求；
7.1.3
检验和试验计划中应包括所有的质量控制点和控制的级别，由质量相关方共同参与的监督、检查、检验、试验及核实点；
7.1.4
隐蔽工程应列入质量控制点，按质量控制点检查程序实施控制。此外，还应按隐蔽工程检查验收的特殊程序办理隐蔽手续，签署隐蔽记录， 保证被隐蔽的工程质量满足设计和规范标准的要求；
7.1.5
检验和试验计划应对以下（不限于）内容进行阐述：
a)
根据实施顺序制定的检验、试验控制点的清单；
b)
过程实施中的主要工序和特殊过程和检验试验活动的叙述；
c)
工程产品：检验批、分项工程、分部工程和单位工程； 

d)
隐蔽工程的内容；
e)
检查、检验的内容：人员资质、施工机具、材料设备、特殊工序操作、几何尺寸及形状、性能参数、性能测试和试验等；
f)
检验、试验所使用的检查、测量和试验设备；
g)
检验、试验依据的标准规范和合格标准；
h)
质量控制点设置级别和参检方的确认；
i)
检验、试验产生的记录及采用的检验或过程控制记录的格式；
j)
质量通病的纠正和预防措施；
7.1.6
乙方检验与试验计划应覆盖项目实施过程的每一个专业的工作，同时也应符合甲方《工程质量检验与试验计划（ITP）管理规定》中阐述的要求；
7.1.7
乙方的检、试验计划应在开工前编制完成并经甲方审批后实施，批准后的检验与试验计划的任何修改或变动必须经过各方的书面认可后实施；
7.1.8
乙方应在活动中必须完全按照批准的检验与试验计划实施过程的质量控制和质量检验，保证工程质量符合相关标准、规范、设计图纸和甲方的要求。
7.2
工程划分
7.2.1
乙方应根据甲方的《单位工程、分部工程、分项工程划分导则》的要求完成分部工程、分项工程的划分，工程的划分同时应满足甲方、行业和国家相关标准规范的要求；
7.2.2
乙方应将完成工程划分形成的分部工程、分项工程划分表报甲方批准。
7.3
图纸会审与技术交底
7.3.1
乙方应及时参加由甲方/甲方组织的设计交底、图纸会审会议；
7.3.2
乙方应预先对接收的技术文件/图纸进行审查，对存在问题及时向甲方提出，由甲方协调解决；
7.3.3
乙方应编制承包工程的施工组织设计/专项施工技术方案（措施），经乙方企业/项目技术负责人审批后，报甲方批准后执行；
7.3.4
所有施工技术方案（措施）实施前必须进行技术交底并形成记录，重大技术方案（措施）的交底必须通知甲方，无论甲方人员是否参加交底，交底记录必须报甲方备案。
7.4
设备、材料与构配件的控制
7.4.1
按照甲方通知参加由采购方组织的设备、材料、构配件的开箱检验工作，签字确认开箱检验记录；
7.4.2
乙方应制定设备、材料与构配件的质量控制程序，对进场准备入库的设备、材料与构配件质量进行检验，核查质量证明文件，控制的范围应包括自身与任何相关方提供的设备、材料与构配件；
7.4.3
乙方应对进入现场的设备、材料与构配件按其分类及状态进行存放，并根据控制程序要求做好产品和状态标识与保护；
7.4.4
对由甲方、甲方供应的设备、材料与构配件，无论是否已经过检验，乙方都必须按照相关的标准规范进行检验或试验，并核查质量证明文件，需要见证时及时通知甲方和其他相关方；
7.4.5
乙方应形成和保管设备、材料与构配件检查/试验记录，合格后向甲方报验，经确认后方用于工程。
7.5
第三方检测
7.5.1
质量监督部门等将委托第三方检测机构对过程形成的产品质量进行抽样检测验证，检测内容包括进场设备、材料及过程产品质量；
7.5.2
第三方检测的主要内容：
a)
地基处理后的检测与鉴定；
b)
桩基质量检测；
c)
进入现场的设备材料质量检测；
d)
现场组焊设备、管道焊接质量检测；
e)
工程无损检测及理化检测；
f)
甲方认为需要委托第三方检测的其它内容（包括法兰、弯头、垫片、螺栓等）。
7.5.3
乙方应配合甲方、质量监督部门等委托的第三方检测机构的检测工作，并提供要求合理的辅助性服务，如（但不仅限于）：提供进出通道以及履行职责时所需的设施及劳力；
7.5.4
甲方、质量监督部门等委托的第三方质量检测验证不解除乙方的任何质量责任、义务和职责，当检测发现有不合格品时，该不合格品的检测费用将由责任方承担；
7.5.5
如甲方批准，乙方委托具有独立检测资质的合法的检测机构对工程质量进行检验检测，并签订委托检验协议的，应满足以下条件：
a)
乙方不得与委托的第三方检测机构有任何隶属和利益关系；
b)
乙方委托的第三方检测机构，必须经过甲方审核和书面批准，报甲方备案；
c)
乙方委托的第三方检验机构应以足够的力度验证或确认其产品质量，乙方最终产品质量记录，必须是经其第三方检验机构通过标准规定的检测方法验证或确认结果；
d)
乙方对第三方检测的信息和资料，必须及时报告甲方、质量监督部门，第三方检测的报告各方均应妥善保管，工程结束后作为工程技术交工文件和工程档案归档。
e)
乙方应将委托第三方检测机构对进场材料、设备及过程产品其供应商产品的检测事项纳入质量检验与试验计划。
7.6
沟通与澄清
7.6.1
乙方在完成项目实施前准备，并已经甲方确认质量计划和检查与试验计划等文件后，甲方及乙方在开工前举行一次开工预备会；
7.6.2
会议的目的旨在使各方对项目实施过程的以下（但不限于）内容进行沟通与澄清：
a)
各方的有关人员介绍并确认与质量工作有关的合同界面及通讯联系渠道；
b)
对重点文件及其递交日期进行澄清,包括程序步骤和方法说明；
c)
提交/审查文件控制程序等；
d)
确认检验与试验计划中质量控制点级别及相关记录格式确认；
e)
共检或见证通知程序、人员的确定；
f)
对质量档案，包括标准规范清单内容和形式达成共识。
8
施工过程控制
8.1
乙方质量控制人员/职责
8.1.1
质量负责人必须具有局部停工、返工、指令拆除不符合过程、启动补救措施、建议整改或拒绝接受不符合合同要求的材料、过程的权力；
8.1.2
乙方的质量负责人的责任包括但不限于如下：
a)
质量负责人在工作时间内应保持在现场，乙方指定替代人员在特殊情况下行使质量负责人职责时；必须对前期和正在进行的工作有全面的掌握并保持在作业现场；
b)
熟悉合同要求；组织制订并质量计划，监督其实施质量计划；
c)
陪同/协调甲方及其他相关方、政府监督部门进行必要的见证、试验和验证；
d)
从质量保证方面确认开工准备条件，组织对每一实施过程进行检查，确保满足合同要求的技术条件；
e)
组织实施对所有进场材料和设备的检查与试验，确保其符合合同要求。发现、报告并拒绝不符合合同要求的有缺陷的工作。对不合格工作的返修或返工进行监督；按照合同文件的要求起草并向甲方提交书面报告；
f)
及时参加甲方组织的质量会议，按时向甲方提交本单位的质量报告，传递质量信息。
8.2
乙方的质量控制及报检通知
8.2.1
乙方必须按照批准的施工技术方案（措施）、施工图和相应的标准规范组织施工；
8.2.2
乙方必须按照批准的质量控制点和检验与试验计划组织过程的检查和验收；
8.2.3
过程实施前必须进行技术和质量要求、程序和作业方法的交底并形成记录，以保证相关要求、程序及方法都已被理解和掌握；
8.2.4
重大技术方案（措施）的交底必须通知甲方，无论甲方人员是否参加交底，交底记录必须报甲方备案；
8.2.5
重要/特殊实施过程/控制点实施时，技术、质量人员应进行现场监控；
8.2.6
作为自控的主体，乙方必须按照质量控制的原则，严格执行过程实施中的“三检”制度，所有过程/控制点的质量见证都必须在乙方自检合格的基础上进行；
8.2.7
乙方应严肃控制点检查和工序交接制度，检查、交接必须有见证记录/手续和相关责任人、质量控制人员签认后移交；
8.2.8
乙方应对过程/控制点实施的所有的检查和试验进行记录，并以此证明所实施过程/控制点的产品与服务都符合规定的要求；
8.2.9
作为对自检合格结果的确认，乙方应对所有的检查和试验记录由责任人及乙方授权的质量控制人员的签认，以表明相关过程/控制点已经检验并符合规定的要求。乙方应在工程实施期间保持所有的检验和试验记录向甲方开放；
8.2.10
乙方对已经确认的特殊过程，应按照甲方的要求，在实施前填写[特殊过程确认表]报甲方，由甲方专业工程师对[特殊过程确认表]及其内容进行审核确认，符合要求后实施；
8.2.11
作为最低要求，乙方应根据经批准的检验试验计划完成过程的检、试验，在完成自检并确认合格后及时向甲方进行申报；
8.2.12
乙方申报对过程/控制点的检查/验证/见证，必须提前48小时的时间和书面的形式通知甲方，由甲方相关人员检查/验证确认后报验；
8.2.13
乙方必须确保甲方、质量监督部门有足够的时间见证试验和复查乙方完成的工作，具体应符合标准、规范的要求和甲方、质量监督部门的要求。
8.2.14
施工到以下阶段时，必须组织由甲方参加的工程质量核对，形成质量问题核对登记录，提交给甲方，并组织整改。未经质量核对的工程项目不得进行下道工序施工，这些阶段包括但不限于：
a)
原材料检验；
b)
钢结构制作及吊装；
c)
预埋件制作；
d)
钢筋绑扎；
e)
脚手架工程；
f)
模板工程；
g)
混凝土施工；
h)
大型设备安装的吊装作业；
i)
传动设备单体试车；
j)
工艺管线系统试压；
k)
变电所受、送电。
8.2.15
乙方现场的标识与保护：
a)
在过程实施中，乙方必须按照质量计划以及检验和试验的要求，对进入现场的材料、设备以及过程形成的成品和半成品进行标识，以便于对过程的质量形成有可靠的追溯；
b)
乙方在作好现场标识的同时，对材料、设备及成品、半成品的保护也应根据体系文件的要求予以实施，以使最终产品质量的得到保证。
8.2.16
质量标准化管理：乙方应按甲方相关规定实施质量标准化管理。
8.3
甲方的要求与条件
8.3.1
甲方对乙方所制定的质量计划、检验与试验计划以及程序、步骤或方法说明等质量文件的批准，不能被视为降低或免除任何规定的要求；
8.3.2
甲方在审核乙方检验与试验计划时，将依据自身的质量要求加上自己的检查点，指出甲方将参与的工作范围，以乙方的检验与试验计划来指明其所实施的控制点；
8.3.3
对于检验和试验计划明确表明需要甲方参与的检验与试验，甲方将指定合适的人员参加检查、见证或试验并对其结果进行签认，但只有甲方指定授权的人有权这样做、或放弃见证的检验或试验要求；
8.3.4
甲方可不受限制地对乙方产品和服务的任何过程进行审核、见证或试验，它们首先是基于产品与服务质量的重要程度，其次是基于乙方在过程实施中的工作表现；
8.3.5
甲方对乙方过程进行审核、见证或试验，在任何情况下都不能构成验收，并在任何情况下都不能解除乙方提供质量控制的责任；
8.3.6
乙方已按检验与试验计划完成过程/控制点及相关服务，并进行自检且认为满足了指定的要求，已形成过程的质量记录并经质量控制人员签认；
8.3.7
当质量监督部门要求对材料和过程活动增加检查和试验（包括对已见证确认过的检查和试验）时，乙方应无条件立即执行，如果结果满足合同要求，乙方将获得增加试验的费用，如果结果不合格，乙方必须承担增加由试验和缺陷整改发生的费用；
8.3.8
过程/控制点的检查和试验记录文件在提交质量监督部门之前，甲方将对其进行审核与签认。对由质量监督部门见证和确认的检查与试验，将由其代表签认，因此乙方应在见证和确认后及时获取质量监督部门代表的签认。
8.4
质量检查与审核
8.4.1
质量检查
8.4.1.1
为保持项目实施过程的质量管理持续有效，过程质量能够满足合同的要求，甲方将对乙方实行定期/不定期的质量行为、状况的检查，检查内容包括：
a)
乙方的项目质量保证体系的运行情况；
b)
现场设备、材料质量检验和质量证明文件情况；
c)
过程的质量控制情况；
d)
工程实体的质量情况；
e)
竣、交工技术资料状况。
8.4.1.2
检查依据：
c)
有关工程项目建设的法律、法规、标准、规范；
d)
设计文件、施工合同；
e)
甲方《工程项目质量管理规定》、《现场质量检查管理规定》；
f)
项目的质量计划、检验和试验计划等经批准实施的项目质量管理/控制文件。
8.4.1.3
检查的组织形式将包括有公司级综合质量检查、项目部综合质量检查、专项质量检查、一般质量检查；
8.4.1.4
除一般质量检查外，甲方都将在检查实施前的适当时间通知乙方，无论何种形式的检查，乙方都应在检查前进行自检并提供自检证据/记录，并履行在检查中配合甲方的义务，在检查后，甲方将对检查情况的进行讲评和书面的总结；
8.4.1.5
作为监控手段甲方还将对乙方质量控制状态实施连续的巡检，对乙方的质量计划或检验和试验计划中的某一部分进行验证的方式，验证实体工作和证据文件是否与计划中所述的一致。
8.4.2
质量审核
8.4.2.1
在项目实施的过程中，甲方可以对乙方项目质量体系的运行情况进行审核，并可作为观察员参与乙方质量管理体系针对本项目的内审/外审；
8.4.2.2
甲方质量审核的频次将根据乙方项目实施中产品和过程服务的质量确定，质量审核将提前（5～7天）以书面形式通知乙方的项目经理和质量负责人；特殊情况下提前时间可能缩短；
8.4.2.3
质量审核过程中如果发现乙方的质量系统存在不符合现象时，要求乙方在规定的时间内采取纠正措施，使其质量系统达到标准的要求，并对乙方纠正措施的实施进行必要的跟踪和验证；
8.4.2.4
如果乙方没有及时采取纠正措施，甲方将保留自己采取纠正缺陷所必须的补救措施的权利，由乙方承担发生的一切费用；
8.4.2.5
乙方的质量计划应明确对承包项目的质量审核安排，每年至少一次对项目实施的所有与产品、服务相关的过程进行质量审核，对不能覆盖的工程应安排附加的专项审核（如施工安装、试车、交付实施阶段）；
8.4.2.6
乙方的质量审核应提前（5～7天）书面通知甲方，无论甲方是否参加乙方的质量审核 ，乙方都应向甲方提交一份质量审核报告。
8.5
工程质量验收、评定
8.5.1
乙方将按照甲方、质量监督部门的质量控制要求、甲方《单位工程、分部工程、分项工程划分导则》编制[单位工程、分部工程、分项工程划分表]并按此实施工程质量检验和验收；
8.5.2
工程施工产品包括检验批、分项工程、分部（子分部）工程和单位（子单位）工程。产品的检查验收，按合同确定的验收规范进行检查验收；
8.5.3
检验批施工、分项工程结束后，乙方的质量负责人组织自评，确认合格后报甲方项目部专业工程师复查，合格后按质量验收标准规定的程序和合同约定的程序报验，由工程师组织甲方、项目部、乙方共同进行验收评定，经查合格后确认验收；
8.5.4
分部工程施工结束后，乙方的项目经理组织自评，确认合格后报甲方项目部质量经理组织专业工程师复查，合格后按质量验收标准规定的程序和合同约定的程序报验，由工程师组织甲方、项目部和乙方的项目负责人、技术质量负责人共同进行验收评定，经查合格后确认验收；
8.5.5
单位工程施工结束后，乙方项目经理组织自评，评定合格后报甲方项目部。项目部项目经理组织施工经理、质量经理和专业工程师复查评定，并按质量验收标准规定的程序和合同约定的程序提交工程验收报告。验收后报甲方，甲方接到工程验收报告后按质量验收标准规定的程序和合同约定的时间和程序组织项目部及乙方负责人进行单位工程验收，验收通过后报质量监督站备案。
8.5.6
中间交接
8.5.6.1
单项工程中间交接标志着工程施工安装的结束，由单机试车转入联动试车阶段，是甲方向甲方办理工程交接的一个必要程序，它只是装置保管、使用责任的移交，不解除乙方对工程质量、交工验收应负的责任；
8.5.6.2
乙方应按照中间交接的要求完成具备联动试车前所有工作，质量评定合格，未完项目及责任已经落实，现场达到工完、料净、场地清条件；
8.5.6.3
甲方项目部按照甲方的相关规定和合同约定组织中间交接前的质量检查，达到交接要求时向相关部门提出验收申请；
8.5.6.4
乙方项目经理、施工经理、质量经理参加甲方组织的机械竣工（中间交接）的验收，验收合格后办理中间交接手续。
9
政府的质量监督
9.1
乙方应无条件接受甲方委托的政府质量监督/监控部门，对过程实施中的质量监督/监控；
9.2
乙方完成的工作应满足政府相关部门的质量监督/监控的要求，并做到实施前申报和告知的义务，并取得项目所在政府相关部门的签认手续或批文；
9.3
政府涉及质量监督/监控机构包括（但不仅限于）以下部门：
a)
政府或国家发改委授权的工程质量监督站；
b)
环境保护部门；
c)
安全生产监督部门；
d)
地方消防部门；
e)
特种设备安全监督/检验部门；
f)
锅炉压力容器监督检验部门；
g)
进出口检验检疫部门。
10
不符合控制、纠正和预防
10.1
乙方存在的如下（但不限于）问题都将被视为不符合：
a)
未通过检查和试验的材料、设备；
b)
未通过检查和试验的过程/控制点；
c)
甲方组织的检查中体系、过程存在的问题。
10.2
未通过检查和试验的材料、过程，无论是否有见证方人员在场，乙方对发现的不符合应采取适当措施并进行记录、标识、隔离；
10.3
乙方应及时以书面通知甲方材料、过程未通过检验和试验的项目，并完善如下工作：
a)
对工程用材料发出通知，推迟工程、材料的供货；
b)
修复或更换材料，按照检验和试验的要求重新进行检验和试验；
c)
对不符合分析原因，提出纠正措施并上报甲方方审批；
d)
实施纠正措施并进行验证，并通知甲方方进行确认。
10.4
对体系存在的不符合，乙方应及时组织分析原因，提出改进措施并付诸实施，保持体系运行的有效性。
11
质量会议与报告制度
11.1
质量会议
11.1.1
甲方按月组织召开质量例会，并根据工程质量情况适时组织质量管理专题会，乙方应按时参加；
11.1.2
质量例会和专题会，由甲方组织者编写《会议纪要》发至与会单位，并归档。
11.2
质量报告
11.2.1
工程项目质量周（月）报作为工程项目建设周（月）报的组成部分，由乙方按时组织编写上报甲方，周报为每周四、月报为每月二十五日上报；
11.2.2
工程项目质量周（月）报编制的主要内容和要求按照甲方《项目质量报告管理规定》执行。
12
质量事故管理
12.1
质量事故是指在项目实施过程中由于施工管理、材料管理、技术管理以及施工操作等原因，使工程项目质量不符合设计要求或不符合建筑、安装工程质量标准造成的事故；
12.2
发生质量事故时，乙方应立即向甲方报告，质量事故的管理执行甲方《工程项目质量事故管理规定》。
13
质量管理奖惩机制
13.1
为激励乙方提高质量意识和履行质量职责的积极性，考核质量管理工作的实效，保证项目工程质量，甲方对本项目实行质量激励管理制度；
13.2
甲方与乙方就项目质量管理签署《项目质量管理考核奖惩协议》，协议一经签订甲乙双方必须遵照执行（协议见附件三《质量管理考核奖惩协议》）。
合同书附件：
施工管理要求
为了使项目的施工管理工作科学、有序的进行，明确施工单位的施工职责和工作程序，规范施工单位的现场施工活动，使项目施工程序化、制度化、规范化，特制订本附件。
本附件规定了施工承包商在承包范围内应遵守和履行的施工管理相关要求和义务。
1  工程开工管理
1.1  现场开工准备工作
1.1.1  技术准备
1.1.1.1  项目部向施工承包商提供有关管理规定、施工图纸、参考资料等施工必需的施工文件（不提供国家或行业的标准、规范、标准图等公共资料，也不提供诸如 ASME、API、ASTM、JIS 等有关国外标准，即使工程用到这些标准），上述文件在使用和保存时应注意保密和妥善保管，除非另有协议，所有文件在工程结束后应返还项目部
1.1.1.2 施工承包商向项目部提交管理文件和报表（如项目施工组织设计、项目质量计划、HSE计划、总体进度计划、月度计划、重要施工方案、设备材料报验单等）并经项目部审核。

1.1.1.3  明确双方需提交的工程管理文件（施工承包商需向项目部提供资料见下表）及其它必须商讨的事项。
施工承包商需提供的工程管理文件
	序号
	文件名称
	原件
	复印件
	交付时间

	
	项目施工组织设计
	1
	3
	开工前2周

	
	项目质量计划书
	1
	3
	开工前2周

	
	项目HSE计划书
	1
	3
	开工前2周

	
	项目总体进度计划
	1
	3
	开工前2周

	
	施工承包商WBS和OBS图表
	1
	3
	开工前2周

	
	详细的工程进度统计月报及月进度计划
	1
	3
	合同后的每月

	
	详细的工程进度统计周报及周进度计划
	1
	3
	合同后的每周

	
	施工人员表和工时进度统计
	1
	3
	合同后的每月

	
	重要施工方案
	1
	3
	施工前2周

	
	满足开工需要的设备材料需求计划
	
	
	

	
	开工条件确认表及项目开工报告
	
	
	

	
	由施工承包商准备的材料表和设备表
	1
	3
	开工前2周

	
	焊接设备表
	1
	3
	开工前2周

	
	焊工表（资格分类、姓名、证书副本）
	1
	3
	开工前2周

	
	提交给政府的申请、告知书等
	1
	3
	申请前2周

	
	施工承包商的会议纪要
	1
	3
	会以后3天

	
	见证检查的申请
	1
	3
	检查前一周

	
	例行质量检查报告
	1
	3
	检查完成次日

	
	例行安全检查报告
	1
	3
	检查完成次日

	
	检验报告及测量成果通报
	1
	3
	每周

	
	材料试验报告副本
	1
	3
	购买后

	
	安全事故报告
	1
	
	出事故后72小时

	
	其他规定的文件
	
	
	具体规定


1.1.2  组织准备
1.1.2.1  施工承包商应建立项目组织机构，配备符合要求的管理人员，项目质保体系正常运转。
1.1.2.2  施工承包商应分级向施工作业人员进行施工组织设计和施工技术方案交底。
1.1.2.3  施工承包商应建立健全各项规章制度。
1.1.3  物资准备工作
1.1.3.1  施工承包商应根据施工方案、施工进度计划，提出各种物资需求计划。
1.1.3.2  施工承包商应按照施工总平面要求，组织物资按计划时间进场，并在指定地点按规定方式进行储存或堆放（物资已验收合格）。
1.1.3.3  施工机具准备（施工机具、设备包括工程测量仪器、监测装置、计量器具等已经具备投用条件）。
1.1.4  其它准备工作
1.1.4.1  政府批准的开工报告的复印件（如需要）。
1.1.4.2  地方政府规定的需要办理的手续。
1.1.4.3  其它按甲方规定需要办理的手续。
1.1.4.4  依据 《施工总平面布置和临时设施管理规定》和本文件2.3-2.4节要求完成施工总平面布置和临时设施的设置。

1.2  开工条件确认
项目开工前由项目部组织、按甲方要求，对项目应具备的开工条件进行检查，确认符合要求后报建设单位共同检查确认。
1.3  开工报告审批程序
1.3.1  所有单项工程开工前均需提交开工报告，开工报告获得建设单位批准后方可开工建设；
1.3.2  施工承包商应先向项目部提交开工申请报告，主要内容应包括：施工管理机构的建立、质检体系、安全体系的建立和劳力安排，材料、机械及检测仪器设备进场情况，水电供应，临时设施的修建，施工方案的准备情况等并填写《开工报告》，报项目部审核；
1.3.3  项目部对报告内容进行审查并核实；
1.3.4  开工报告通过审核后报甲方项目部批准；
1.3.5  过程中任何单位有异议则返回前级单位整改。
1.3.6  《开工报告》样本执行项目规定的表格。
2  施工总平面布置和临时设施管理
2.1  施工承包商的主要职责如下：
2.1.1  施工承包商应根据项目部的要求对其施工平面和临时设施进行规划并报项目部审核批准；
2.1.2  施工承包商全面负责其施工平面和临时设施管理；
2.1.3  施工承包商接受项目部的监督、检查。
2.2  施工总平面布置和临时设施规划的依据
2.2.1  现行国家法律、法规、规范要求和当地政府有关规定；
2.2.2  建设单位有关规定及其提供的区域位置图、项目的平面布置图，已有生产、生活设施及环境地形、地貌；
2.2.3  项目部的管理规定。
2.3  施工总平面布置和临时设施规划内容
2.3.1  拟建装置的位置、平面轮廓；
2.3.2  施工临时设施（包括材料仓库、预制场地等）；
2.3.3  办公临时设施（包括办公室、会议室、传达保卫室等）；
2.3.4  公用设施（包括现场给排水设施、用电设施、用气设施、网络通讯设施、道路等）；
2.3.5  其他辅助设施（包括土方堆场、设备堆放场地、放射源存放场、危险品场地、废旧金属堆场、坐标测量控制点、医疗急救点等）。
2.4  施工总平面布置和临时设施的管理要求
施工总平面布置和临时设施的管理应符合以下要求：
2.4.1  强化“五通一平”管理，按拟定方案设置水、电、气（汽）、网络通讯，铺设符合要求的场区道路；
2.4.2  实行施工现场总平面和临时设施的动态管理，结合施工进度和施工条件变化需要，经项目部批准后，及时修改和补充施工总平面和临时设施，并做好修改补充记录；
2.4.3  监督检查各类临时设施工程建设，材料设备堆放、施工机械停放等应符合施工总平面设计要求，发现问题及时纠正；
2.4.4  监督检查施工期间土石方的挖、运、填，施工要符合现场土石方平衡方案，保持施工现场平整、道路畅通；
2.4.5  现场的坐标测量控制点、埋地电缆、架空电缆等应有醒目标志，并加以保护，不得损坏和移动；
2.4.6  现场的安全、消防、防爆、保卫措施要完善，要设置较明显的标志，预留足够的消防道路并保持畅通；
2.4.7  施工现场不得设置生活区，施工现场不得设置生活区，施工区域可根据现场条件规划施工预制场和材料存放仓库。
2.4.8  凡需占道、停水、停电作业，应按甲方方或工程项目机构的有关规定办理审批手续；
2.4.9  定期对施工总平面布置和临时设施地实施进行检查，考核；
2.4.10  工程机械完工后应将临时设施及时拆除、清理完毕。
3  施工图会审和设计交底管理
3.1  设计交底及施工图会审的准备
3.1.1  建设单位负责组织施工图设计交底及图纸会审。设计单位、项目部、施工承包商、甲方各相关部门等单位参加；
3.1.2  施工分承包商在施工图设计交底前，应组织有关人员熟悉施工图纸，了解工程特点以及工程关键部位的质量要求，并对施工设计图纸进行会审。同时将图纸中影响施工及施工质量的问题及图纸差错等汇总填写图纸会审记录，提交项目部。
3.1.3  组织方负责整理、分发会议纪要，并负责落实设计交底内容是否齐全、会审中的问题是否全部解决。
3.2  设计交底及图纸会审的实施
3.2.1  参会人员应认真阅读初步/详细设计文件，提前熟悉并审阅设计图纸，并应熟知甲方要求，熟悉与工程项目相关的政策、法律、法规等，必要时，应对相关设计规范有所了解。

3.2.2  参加会议的人员分专业、分组对施工图预审及设计交底中发现的问题进行交流，并做好记录。
3.2.3  设计交底及会审中提出的问题应尽量在会议上逐一落实解决，需要会后出具设计变更的，则应落实具体出变更单的时间。
3.2.4  组织方负责整理 [会议纪要]及[施工图会审记录]，将问题及解决方案详细写明，由参加会议人员签字认可，统一编号、发放给相关单位。

4  施工组织设计和施工技术方案管理
4.1  施工组织设计管理
4.1.1  施工组织设计编制报审时间
施工承包商应在开工前至少提前两周将已编制完成的施工组织设计提交项目部审查；
4.1.2  施工组织设计的编制应符合下列规定
1)
国家固定资产投资方针、政策、法令与法规；
2)
工程项目承包合同、项目甲方的要求；
3)
国家或行业现行工程建设标准规范；
4)
项目设计文件；
5)
施工组织设计应在项目工程开工前完成。
4.1.3  施工组织设计的内容应符合项目部《项目现场开工准备管理规定》有关要求。
4.1.4  施工组织设计的审核与实施
4.1.4.1  项目部施工技术负责人根据项目部《项目现场开工准备管理规定》，组织HSE经理、质量经理、控制经理、施工经理等有关人员对施工承包商的施工组织设计进行审查，提出审查意见。

4.1.4.2  经审查不符合工程项目要求的施工组织设计，项目部提出书面意见与施工承包商沟通，进行修改或重新编制。 

4.1.4.3  经过项目部审查批准后的施工组织设计，报公司施工管理部组织审查，并报送甲方单位批准。

4.2  施工技术方案管理
4.2.1  施工技术方案编制报审时间
施工承包商应根据具体对象的工程特点编制针对性的[施工技术方案]，一般施工技术方案应在施工前7日提交项目部，重大施工技术方案在施工前20日提交项目部。

4.2.2  施工技术方案管理要求执行项目部《项目现场开工准备管理规定》。
4.2.3  施工方案的审批与管理程序
4.2.3.1  除非甲方有特别规定，对于一般常规施工项目，采用成熟的施工技术和施工工艺时，由施工承包商项目部技术负责人批准的[施工方案]本文件亦予以认可。

4.2.3.2  施工技术方案应按项目部规定的流程审查和审批，其管理流程如下图
4.2.3.3  重大施工方案经项目部审核后，项目技术负责人应将该方案报送公司相关部门进行审核，施工承包商根据审核意见进行修改；通过审核的方案按照施工方案审批流程报送建设单位审查、批准。
4.2.3.4  专项、重大方案应当由施工承包商单位技术部门组织本单位施工技术、安全、质量等部门的专业技术人员进行审核。经审核合格的，由施工承包商单位技术负责人签字。
对建质【2009】87号中，超过一定规模的危险性较大的分部分项工程，施工承包商应当组织召开专家论证会，下列人员应当参加专家论证会：

1）
专家组成员；
2）
建设单位项目负责人或技术负责人；
3） 施工过程中施工承包商要严格执行施工技术方案，杜绝违反施工工艺纪律的行为。
4）
项目部总工程师/施工技术负责人、施工经理、HSE经理、相关施工专甲方管/专业工程师；

5）
施工单位分管安全的负责人、技术负责人、项目负责人、项目技术负责人、专项方案编制人员、项目专职安全生产管理人员；
6）
勘察、设计单位项目技术负责人及相关人员
4.2.3.5  施工过程中施工承包商要严格执行施工技术方案，杜绝违反施工工艺纪律的行为。
4.2.3.6  项目部将依照施工技术方案对施工过程实施监控，并有权制止违章施工，施工承包商应服从。
4.2.3.7  施工技术方案实施过程中发生的实质性更改，应有书面手续，并按方案的原审批程序进行审批。特殊情况来不及履行手续时执行紧急放行程序，而后办理追补手续。
5  施工人力和施工机具管理
5.1  施工人员管理
5.1.1  原则要求：总人数满足需求；各工种比例协调；特殊工种人员持证上岗；QHSE人员比例符合要求；技术水平、资质符合；管理人员到位；队伍整体素质高。

5.1.2  施工准备阶段，施工承包商应根据项目总体部署和施工总体网络计划编制项目人力资源总需求计划，报项目部确认。
5.1.3  施工实施阶段，施工承包商应根据各单位工程或各单项工程的实物工程量、按每个分解单元对应的组织单位（OBS）编制所需的劳动力需求计划，并做到工种比例和人数、管理人员、特殊工种等满足工程需要，报项目部审查。

5.1.4  施工承包商应向项目部提交每季度、月度的人力资源计划，人力资源计划既可以单独提交，也可以作为综合进度计划的一部分随该计划提交，具体计划格式参见《项目进度计划编制规定》。
5.1.5  施工承包商应建立施工人员信息反馈和动态管理体系，应及时分析人力资源计划与实际到位情况并编制人力资源报告（工程报表），向项目部通报情况。
5.1.6  施工承包商应充分利用内部和外部提供的有关信息，以工程进度计划为基准，优化人力资源计划，提高计划的预见性和可行性，使计划周期内工程量与人力资源大致平衡，使人力最优化，保证项目计划按期实现。
5.2  施工机具管理
5.2.1  施工承包商应建立施工机具管理程序，对施工机械设备进行系统管理，保证其安全运转及工作能力，消除机械事故隐患，减少施工机械设备对环境的不利影响，满足施工需要。
5.2.2  施工机具使用计划是施工进度综合计划的一部分，施工承包商应根据工程实物量和计划周期，编制详细的施工机具配置计划，对机具的种类、数量、性能、安全执照（包括操作人员资质）详细描述，报项目部审查
5.2.3  施工承包商应在施工实施阶段随时检查诊断现场施工机具综合状态，对机具配置的合理性、施工机具的安全性、施工机具自带测量装置的符合性、施工机具总体数量、性能的综合情况做出判断。
5.2.4  施工承包商应向项目部提交每季度、月度的施工机具使用计划，机具使用计划既可以单独提交，也可以作为综合进度计划的一部分随该计划提交，具体计划格式参见《项目进度计划编制规定》中的规定
6  设备、材料进场报验管理
6.1  总体要求
6.1.1  施工承包商必须对所有构成工程主体的各类设备、器材、主材、辅材、配件等材料才使用前进行检验，并在设备、材料进场时按要求将检验结果和相关资料按程序报验。
6.1.2  需紧急放行的材料必须履行严格的批准手续，事后仍必须按照项目要求的时间和辅助检验手段保证材料正常报验，否则此项材料停止使用并按照不合格材料处理。
6.2  报验时间控制程序
6.2.1  所有材料必须在使用前进行报验。
6.2.2  经过报验的材料必须在得到申报批复后才能使用。
6.2.3  有争议的材料必须得到及时处理。紧急放行材料事后报验的时间，由项目部/甲方协商确定

6.3  材料报验程序
6.3.1  直接供货到现场的材料，由采购部负责组织验收并移交施工单位，同时做好如下工作：
1)
按到货通知单逐项检验、核对到货物资的名称、规格型号、数量等是否与送货清单一致，资料是否与装箱单相同，外观与包装是否完好等，到货验收工程师须填写[采购设备/材料验证记录表]（开箱记录）；

2)
到货物资若存在数量短缺、资料不齐等问题时，由采购工程师负责追溯，限期补足补全；
3)
对到货材料，存在外观质量不合格，型号、规格与送货清单不一致的，以及破损严重或无合格证书、质保书等重要资料等情况时，由到货验收工程师填写[物资不合格品登记表]，交项目采购经理，并由采购工程师负责追溯。

6.3.2  其它情况下到现场的材料，由施工分包商负责组织，项目部的专业工程师/甲方参加进行检验。

6.3.3  需要复验的材料，在初检合格的前提下，对需要复检的材料，由施工分包商委托具有检验资格的单位（合同有约定的除外），按照合同约定的相关标准对材料进行最终检验，出具的检验报告。
6.3.4  复检的材料，需要见证取样的，必须按照见证取样的要求进行。
6.3.5  当检验发现质量问题时，应将报批部分的材料按照《不符合管理规定》进行相应的处置。
7  施工材料管理
7.1  施工用料管理
7.1.1  施工承包方负责编制每月和每个季度施工材料需求计划表，分专业详细写明施工作各种材料的数量，规格及用途；
7.1.2  施工承包方在每月、每季度约定日将下个季度的材料申报表提交给项目部专业工程师； 项目部专业工程师审核所需材料是否与施工计划相符合，审核完成后签字转交项目部材料控制工程师进行审查； 项目部材料控制工程师审查所需材料是否合理。审查完后签字转交项目部采购组仓库主任作为材料出库的依据；发放施工用料时，由施工承包商材料员填写领料单，由项目部采购组仓库主任负责安排发料。
7.1.3  领料单格式执行采购管理程序文件； 项目部管理人员跟踪接收、发料、退回及库存材料的有关情况， 核查发料报告单与施工分承包商领料单中有关设备、材料的规格、数量、位号等是否一致；施工后所剩余的材料， 按合同中承包方式处理
7.2  变更材料的管理
7.2.1  变更材料一般分两种情况：设计变更单的材料变更及采购组材料代用的变更。变更材料控制的主要工作内容：
7.2.2  项目专业工程师收到设计变更单或材料代用单后，应及时了解可能带来的施工难度，有必要的话应与施工分承包商取得共识；
7.2.3  在审批施工承包方的施工计划用料时，应注意该部分材料的增减量；
7.2.4  在施工过程中，监督施工承包方用料情况；
7.2.5  要求施工承包方及时将已领的不使用材料，退回项目部现场库房；.

7.3  施工措施用料的管理
7.3.1  施工措施用料是指为保证施工质量或完成某项工作所必须采取的施工手段用料；施工承包方在编制施工组织设计或施工方案时，必须详细阐述采用施工措施的内容、方法、范围，并附详细的平面图、剖面图等。
7.3.2  项目部要求施工承包方将所需的施工措施用料汇编，填写《施工措施用料申报表》。 

7.3.3  项目部专业工程师根据施工承包方所报的施工组织设计、施工方案审核《施工措施用料申报表》。必要时，项目部将组织专家进行研讨，确定合理的施工和修正方案。
7.3.4  项目部费用控制工程师对《施工措施用料申报表》进行费用估算。
7.3.5  项目施工经理审查签字后，向现场采购组提出有关施工措施用料的请购文件。.

7.3.6  在施工招标阶段，如已说明施工措施用料包括在施工技术措施中，则施工措施用料由施工分承包商自行提供。
8  施工工序交接管理
8.1  工序交接范围
对于项目相同或不同专业的上下道工序、HSE实施措施的工序、建设单位、质量监督部门以及项目部规定的需要交接的工序，必须进行工序交接。

8.2  工序交接依据
工序交接主要依据相关的国家、行业规范标准、施工图纸及相关资料等进行。
8.3  工序交接条件
工序交接应符合以下条件：
1)
上道工序工作完成；
2)
按照相关规定对上道工序的确认工作完成；
3)
上道工序的防护措施到位；
4)
满足其它相关要求。
8.4  工序交接程序
8.4.1  上道工序施工结束并经验收合格后，施工承包商向项目部提交工序交接申请，并填写[工序交接记录]。

8.4.2  项目部组织相关人员进行资料和工程实体检查确认，需要甲方或其他相关方确认的工序应按项目规定报验。
8.4.3  工序接收方在工序交接中应全面检查上道工序。有异议时，由项目部组织协调，解决或重新进行工序交接。
8.4.4  工序交接检查中发现由于设计原因、专业要求不一致或其它原因产生的问题影响下道工序时应暂停工序交接，项目部组织解决后，再进行工序交接。
8.4.5  上道工序施工尚未全部完工，但已部分满足下道工序施工条件，下道工序施工方可以向项目部提交施工申请，由项目部协调办理工序交接手续。
8.4.6  没有达到工序交接条件的工序禁止交接。
8.4.7  工序交接完成后，下道工序施工承包商即可进入施工现场进行作业，同时防护职责也转至下道工序施工承包商。
8.4.8  项目部管理的施工承包商与其它相关单位之间的工序交接按项目规定办理。
9  工程标示和产品防护管理
施工承包商应根据以下规定和现场实际对工程产品的标识和防护编制专项方案，或者在施工方案中编制标识和防护措施，进行有效实施和管理，并接受项目部的管理和监督。
9.1  工程产品的标识
9.1.1  工程产品的标识原则
1)
工程产品标识是唯一和连续的，其责任划分坚持谁作业谁负责的原则，随着工序交接的进行，下道工序验证并保持上道工序的标识，下道工序完善本工序的标识。
2)
施工过程状态标识由本工序完全负责，公共区域相关标识由该区域施工承包商负责。
9.1.2  施工过程中的标识按照以下三类分别管理：施工过程标识、质量标识、HSE标识。标识的内容执行项目《工程标识与产品防护管理规定》。
9.1.3  工程产品标识方法
工程产品标识方法可分为记录、标牌、颜色标记等，各种方法可以组合使用，但必须有明确规定和可追溯性。
9.1.4  工程产品的标识要求
1)
不得损坏和更改原有工程产品标识和状态标识，损坏和更改必须恢复原貌，凡属故意行为的给与相应惩罚。
2)
施工承包商必须严格按照开工前统一要求对工程产品的标识专项方案或施工方案中标识措施及时的进行标识制作（购置）和实施。
3)
根据施工实际情况及时设置和更换工程产品标识和状态标识，相关管理人员时时检查并记录。
9.2  工程产品的防护
9.2.1  工程产品防护原则
1)
工程产品必须依据施工方案、甲方要求和项目部的要求进行有效的防护。
2)
工程产品以及防护措施的损坏后，坚持“谁损坏谁负责”的原则。在未进行工序交接前，产品以及防护措施受到损坏的，在不能落实损坏方或损坏者时，由原作业单位负责。
3)
产品应设置而未设置防护设施和标识造成损坏的，由原作业单位负全责。
9.2.2  工程产品防护管理：
工程产品防护管理执行项目《工程标识与产品防护管理规定》。
附件二技术规格书

详见《技术规格书》

附件三
参选文件格式
本项目参选文件应分为二册，第一册为商务和技术文件，第二册为报价书。二册文件需分册装订、密封并加盖公章。
第一册商务和技术文件格式
福建省东南电化股份有限公司
                      项目
参选文件
(第一册  商务和技术文件)
参选人:              （盖参选单位公章）                                                
法定代表人或其委托代理人：      （签字或盖章）
日期：     年    月     日
第一册
第一章 商务和资格文件
目   录
1.1承诺函
1.2 商务偏离表
1.3资格证明文件
1.3.1法人营业执照或事业单位法人证书
1.3.2法定代表人授权委托书
1.3.3参选人满足资格要求的业绩情况表
1.3.4比选文件要求提供的其他商务和资格方面的文件
1.3.5参选保证金
1.1承诺函
承诺函
致：福建省东南电化股份有限公司
我方为对福建省东南电化股份有限公司                        项目比选文件表示完全响应，遵照公告的要求，特此确认并承诺：
1、我方确认，我方已仔细阅读并研究了贵方的公告及其附件，我方完全熟悉其中的要求、条款和条件，并充分了解比选情况。
2、我方确认：我方完全同意比选文件制定的交易规则。接受比选文件中所制定的评分标准。
3、我方承诺：我方为参选方所提供的材料均为真实、合法、完整。
4、我方保证：我方确认，我方完全接受比选文件及附件合同的全部条款。自收到该项目中选通知次日起5个工作日内，我方将与福建省东南电化股份有限公司签订合同，否则，我方将承担我方应负的所有责任，并接受相关的处罚。
特此承诺。
参选方（盖章）：                                                         
法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：                          
地  址：                                                                               
联系人：                                                                               
电  话：                                                                               
日期：         年        月       日
1.2 商务偏离表
商务偏离表
	序号
	比选文件的
商务条款
	参选文件的
商务条款
	偏离说明

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


参选人：  （全称并加盖参选人单位公章）                             
参选人代表签字：                                                           
日  期：                                       
1.3资格证明文件
1.3.1法人营业执照或事业单位法人证书
法人营业执照或事业单位法人证书
致：福建省东南电化股份有限公司
现附上我方法人营业执照（事业单位法人证书）复印件，该执照复印件与原件一致，真实有效。 
详见附件。
参选人：  （全称并加盖参选人单位公章）                             
参选人代表签字：                                                           
日  期：                                       
附件：法人营业执照（事业单位法人证书）复印件(盖章)
1.3.2法定代表人授权委托书
法定代表人授权委托书
致：福建省东南电化股份有限公司
本授权书声明:注册于      (公司住所)的      （公司名称)的法定代表人        (法定代表人姓名)代表本公司授权   （代理人的姓名）为公司的合法代理人，就福建省东南电化股份有限公司                  
                        项目的意向参选方申请登记、比选竞价、合同的签订，以本公司名义处理一切与之有关的事务，我均予以承认。
代理人无转委托权。
本授权书于    年    月    日签字生效，特此声明。
参选人（参选单位公章）：                                     
法定代表人（签字或盖章）：                                   
法定代表人身份证号码：                                     
代理人姓名：         性别:           职务:                 
身份证号码：                                                                   
联系方式：                                                 
附件：法定代表人及委托代理人身份证复印件(盖章)
1.3.3参选人满足资格要求的业绩情况表
参选人满足资格要求的业绩情况表
致：福建省东南电化股份有限公司
根据本比选项目的业绩要求，本单位符合比选文件要求的业绩证明见下表及随表附上的相关证明文件。
	序号
	项目名称
	使用单位
	成功运行时间

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


注：
1.参选人应按照参选文件要求附上相关证明资料，否则，业绩不计。
2.本单位保证上表所述内容及随表附上的相关证明材料均真实、准确的。
参选人：  （全称并加盖参选人单位公章）                             
参选人代表签字：                                                           
日  期：                                       
1.3.4比选文件要求提供的其他商务和资格方面的文件
比选文件要求提供的其他商务和资格方面的文件
（1）参选人根据比选文件中关于参选人资格合格条件的其它证明材料（需加盖参选人单位公章）。
（2）参选人根据比选文件规定（特别是商务技术评分部分要求）提供的与本项目相关的其它资料（相关材料均需加盖参选人单位公章）。
1.3.5参选保证金
参选人应按比选文件要求提交参选保证金，否则其参选资格将被拒绝。
（应附上参选保证金汇入指定帐户的有关银行汇款单据复印件及本企业经人民银行批准的基本存款帐户开户许可证复印件并加盖参选人单位公章。）
第一册
第二章 技术文件
目   录
2.1技术偏离表
2.2供货范围清单
2.3伴随服务内容、方案及承诺
2.4项目实施方案
2.5比选文件要求提供的其他技术方面的文件
2.1技术偏离表
技术偏离表
	序号
	比选文件的
技术条款
	参选文件的
技术条款
	偏离说明

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


参选人：  （全称并加盖参选人单位公章）                             
参选人代表签字：                                                           
日  期：  

2.2供货范围清单
供货范围清单
	序号
	货物名称
	规格型号
	材质
	数量
	供货期

	1
	
	
	
	
	

	……
	
	
	
	
	


备注：以上货物质量、供货期等内容符合比选文件技术规格书的要求。
参选人：  （全称并加盖参选人单位公章）         
参选人代表签字：                               
日  期：                                       
2.3伴随服务内容、方案及承诺
至少应包括：参选人应提供的与供货有关的辅助服务，如运输、保险、指导安装、调试、试运行、验收、技术协助、技术培训承诺、售后服务承诺以及合同中规定承包人应承担的其它义务。重点考虑设备指导安装及调试、性能测试方案、防锈油漆适应长途运输和长时间存放方案、运输设备等的防湿、包装方案等。
2.4项目实施方案
项目实施方案
（参选人应结合《技术规格书》的要求、技术评分内容及自身优势编制项目实施方案）
2.5比选文件要求提供的其他技术方面的文件
比选文件要求提供的其他技术方面的文件
第二册报价书
(单独分册、装订、密封、盖章)
	序号
	项目名称
	参选价格(元)

	1
	热电车间除盐水箱内壁环氧树脂防腐项目
	


备

注：以上报价含       %税率增值税。
注：最高限价为25万元，超过限价视为报价无效。
参选人：  （全称并加盖参选人单位公章）                             
参选人代表签字：                                                           
日  期：                                     


